



Národní registr nemocí z povolání v rámci projektu EREG

50. konzultační den SZÚ a SPL

- aktuální stav projektu EREG
- harmonogram 2. etapy
- úkoly pro radu NRNP

Mgr. Jan Žofka

ÚZIS ČR



EREG – dosavadní vývoj

- Projekt EREG – konsolidace registrů pod jednotnou technologickou platformu JTP
 - zdravotnické registry
 - registry hygienické služby
 - administrativní a ostatní informační systémy
- 1. etapa
 - prosinec 2011 - vypsáno výběrové řízení pro dodání JTP spolu s integrací pilotních registrů KSRZIS
 - Výběrové řízení pozastaveno do konce roku 2012 Úřadem pro hospodářskou soutěž



EREG – stav projektu a harmonogram

- 1. etapa - pokračuje koncem roku 2012 po 9 měsících
 - probíhá zpracování JTP a realizace 5 pilotních registrů s termínem dokončení do 30. září 2013
- 2. etapa - implementace zbývajících registrů i NRNP
 - únor – vyhlášení výběrového řízení pro 2. etapu
 - duben – vyhodnocení výběrového řízení
 - květen – zpracování prováděcího projektu
 - srpen – realizace registrů
 - listopad – spuštění provozu
 - 30. listopadu 2013 ukončení projektu



Rada NRNP v rámci EREG

- Rada NRNP - poslední úpravy zadávací dokumentace
 - Hlášení nemocí z povolání odevzdává Středisko NzP
 - uzavírá hlášení a zodpovídá za úplnost
 - Komunikace mezi středisky NzP a KHS
 - předávání informací prostřednictvím elektronických formulářů (číselníky, kontrolní vazby, dokumenty)
- Expertní skupina:
zástupci ÚZIS, SZÚ, středisek NzP a KHS
- Úkoly expertní skupiny:
 - připomínkové řízení k prováděcímu projektu (červen)
 - spolupráce s řešitelským týmem (srpen až září)
 - kontrola a testování funkce nového systému (říjen)



Děkuji za pozornost

Předem děkuji členům Rady NRNP
za spolupráci při realizaci projektu
EREG